Form. N° EP-05
Aprobado por DIGEPRES

Codigo del Capitulo: 7215
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™ Codigo SNIP
@ Geogréfico

Denominacion

5

Construccion de Vias de
Comunicacion y Anexos

CONSTRUCCION DE LA
PRIMERA ETAPA DE
CONTENES EN SABANA DE
CONSTRUCCION DE BADEN
EN LOS SANJUANEROS,
CONSTRUCCION DE BADEN
EN LA CALLE GREGORIO
LUPRON, GUATAPANAL
CONSTRUCCION DE BADEN
EN LA CALLE FELIZ
Reparacion y
Acondicionamiento de Vias
REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE CALLES
Y CAMINOS EN DISTINTAS
Construccion de
Instalaciones Deportivas
CONSTRUCCION DE GRADA
PLAY DE GINAMAGAO
CONSTRUCCION
ENVERJADO DE PLAY EN
CONSTRUCCION DOGAOUT
EN EL PLAY DE REMATE
Reparacion Instalaciones
REPARACION DE PINTURA
DE PARQUES Y PLAZAS DEL
Reparacion Infraestructuras
Culturales, Educativas,
Religiosas, Finebre y
REPARACION DE IGLESIA DE
HGUERITO PENUELA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS

Denominacién: Junta de Distrito Municipal de Guatapanal

Costo Total

HETE
6
936.781,00
2 600.000,00
2 101.197,00
2 120.584,00
2 115.000,00
200.000,00
2 200.000,00
1.060.000,00
2 400.000,00
2 330.000,00
2 330.000,00
50.000,00
2 50.000,00
200.000,00
2 100.000,00

Ejecutado

(devengado

) afios

anteriores

7
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Pagado
anos

Anteriores

8
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Pendiente
por Pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL ANO 2021

Presupuesto del Afio

Ejecucion Financiera Trimestral

Original

10
936.781,00

600.000,00

101.197,00

120.584,00

115.000,00
200.000,00

200.000,00

1.060.000,00
400.000,00
330.000,00
330.000,00

50.000,00
50.000,00

200.000,00

100.000,00

Modificaciones

11=9-10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Vigente

12
936.781,00

600.000,00

101.197,00

120.584,00

115.000,00
300.000,00

300.000,00

1.060.000,00

400.000,00

330.000,00

330.000,00

50.000,00
50.000,00

200.000,00

100.000,00

Pagado
Trimestres
Anteriores

13

287.519,66

0,00

97.046,20

115.637,96

74.835,50
198.805,00

198.805,00

451.532,36

0,00
253.532,36
198.000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Pagado
enel
Trimestre
14=12 +/- 13

402.477,64

360.000,00

0,00

3.000,00

39.477,64
21.000,00

21.000,00

207.624,42
0,00
75.624,42
132.000,00

0,00
0,00

200.000,00

100.000,00

Pagado
Acumulado
alaFecha
15

689.997,30

360.000,00

97.046,20

118.637,96

114.313,14
219.805,00

219.805,00

659.156,78

0,00
329.156,78
330.000,00

0,00
0,00

200.000,00

100.000,00

Pagado en
trimestres por
deudas de
afos
16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Total
General
Pagado

17=15+16
689.997,30

360.000,00

97.046,20

118.637,96

114.313,14
219.805,00

219.805,00

659.156,78

0,00
329.156,78
330.000,00

0,00
0,00

200.000,00

100.000,00

Monto
Pendiente
de Pago

18
246.783,70

240.000,00

4.150,80

1.946,04

686,86
80.195,00

80.195,00

400.843,22
400.000,00
843,22
0,00

50.000,00
50.000,00

0,00

0,00
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13
13

20
20
21

21

23
23

1- Contraloria General de la Republica, 2- Camara de Cuentas, 3- Comision de Fiscalizacion y Control, 4- Ayuntamiento Municipal, 5- Direccion General de Presupuesto (DIGEPRES), 6- Direccion General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG)

0052

0051

0051

0051

0051

REPARACION DE PISO DE LA
IGLESIA DE BAGUAZUMA
Construccion Edificaciones
CONSTRUCCION DE LA
TERCERA ETAPA DE LA
Reparacion de Viviendas
REPARACION DE VIVIENDAS
Construccion de
Infraestructuras sanitarias,
COLOCACION DE
ALCANTARILLA EN LA
Instalaciones, Colocacion
COLOCACION DE LAMPARAS
E ILUMNACION DE CALLES

2

Total General RD$

Preparado por

100.000,00

900.000,00
900.000,00

150.000,00
150.000,00
264.577,00

264.577,00

150.000,00
150.000,00

3.911.358,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

100.000,00

900.000,00
900.000,00

150.000,00
150.000,00
264.577,00

264.577,00

150.000,00
150.000,00

3.911.358,00

0,00  100.000,00

0,00  900.000,00
0,00  900.000,00

-145.000,00 5.000,00
-145.000,00 5.000,00

0,00  264.577,00

0,00  264.577,00

0,00  150.000,00
0,00  150.000,00

0,00

20.005,60
20.005,60

0,00
0,00
66.000,00

66.000,00

78.070,27
78.070,27

-45.000,00 3.866.358,00 1.101.932,89

(S

S ARITO S
=S P>

TESORERIA

% S o
S SvarapsB>

visado por:

100.000,00

35.793,32
35.793,32

4.700,00

4.700,00
198.577,00

198.577,00

0,00
0,00

1.070.172,38

100.000,00

55.798,92
55.798,92

4.700,00
4.700,00
264.577,00

264.577,00

78.070,27
78.070,27

2.172.105,27

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

100.000,00 0,00

56.798,92  844.201,08
56.798,92  844.201,08

4.700,00 300,00
4.700,00 300,00
264.577,00 0,00

264.577,00 0,00

78.070,27  71.929,73
78.070,27  71.929,73

0,00 2.172.105,27 1.694.252,73
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